АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Утверждена Приказом
АНО СОШ «Академическая гимназия»
от 20.02.20022 г. № 2022-20-02

Дорожная карта

мероприятий по подготовке к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2002 г.

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результаты	Ознакомлены
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО					
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС	Сентябрь 2021	Администрация	Сформирована группа	
2	Формирование банка нормативно-правовых документов	В течение всего периода		Банк нормативных	

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС			документов сформирован	
3	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Администрация	Утверждена дорожная карта	
4	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	До 01.06.2022	Администрация, педагоги	Наличие в ОО разработанных ООО	
5	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Разработаны локальные акты	
6	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности по обновленным ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Разработаны учебный план и план внеурочной деятельности	
7	Разработка рабочих программ педагогов	До 01.09.2022	Педагоги	Разработаны учебные программы	
Организационно-управленческое обеспечение					
8	Анализ готовности ОО к введению обновленных	До 01.08.2022	Администрация	Выявлены дефициты для осуществления	

	ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах			перехода на обновленные ФГОС	
9	Проведение совещаний по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС	До 15.08.2022	Руководители школьных методических объединений	Создана единая система методической помощи в ОО	
10	Прохождение курсовой подготовки педагогов и администрации по вопросам введения обновленных ФГОС	До 01.03.2022	Педагоги, администрация	Все педагоги прошли курсовую подготовку	
11	Ознакомление педагогов с возможностями федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	До 01.02.2022	Руководители школьных методических объединений	Все педагоги ознакомлены с работой онлайн-конструкторов	
Методическое обеспечение					
12	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обновленные ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Разработан учебный план	
13	Формирование плана ВШК в условиях	До 01.09.2022	Администрация	Сформирован учебный план	

	перехода на обновленный ФГОС				
14	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС	До 01.03.2022	Администрация	Проведен анализ кадрового обеспечения	
Информационное обеспечение					
15	Информирование общественности и подготовке к введению обновленных ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Размещение на сайте школы информации о реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
16	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на новый ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Родители ознакомлены с обновленными ФГОС	
17	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации нового ФГОС	До 01.09.2022	Администрация	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС	